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Hoja de ruta de los Mercados Diario e Intradiarios

Integración nuevos mercados acoplados

2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

In
te

g
ra

c
ió

n
 d

e
 o

tr
o

s
 m

e
rc

a
d

o
s
 y

 f
ro

n
te

ra
s

S
D

A
C

 (
S

in
g

le
 D

a
y
-H

e
a

d
 C

o
u

u
p

lin
g

)
S

ID
C

 (
S

in
g

le
 I
n

tr
a

d
a

y
 C

o
u

p
lin

g
)

“Hard-Brexit”

Acoplamiento BULGARIA-GRECIA (1)

ICP (DE -AT -PL - 4MMC +
Nuevos tiempos operacionales (2)

Acoplamiento BULGARIA-RUMANIA (3)

Acoplamiento CROACIA-HUNGRIA (4)

3rd wave (21/9)
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Cambios relevantes con impacto en MIBEL

(*) “Scalable Complex Orders” (SCOs)
(**) Los próximos pasos se definirán con la decisión positiva e incluirán: Adaptaciones técnicas de los sistemas OM, propuesta de reglas OM, pruebas internas y con agentes, etc.
(***) Fechas establecidas en los Requerimientos de ACER. Dependiendo de los posibles retrasos en la fase de diseño y desarrollo, el Go-live podría retrasarse hasta el Q3/2023.
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Diseño, Desarrollo y Pruebas

Resultados (Fecha 
orientativa)

Próximos pasos (**)

Decisión

Go-live*** Requerimientos Futuros***

Análisis  y Pruebas funcionales 
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Go-live

Adaptación aplicativos SDAC y sistemas locales

1ª “Wave” 2ª “Wave”

Opción A 
ISP a 15’

Oct23

Opción B
ISP a 15’

Ene25

Cross-product matching XBID (diseño, desarrollo y pruebas)
[Pruebas agentes previas a la puesta en operación]

Consulta Pública OMIE

Propuesta de Reglas
OMIE -> NRAs

Aprobación
CNMC y 
ERSE

Webinar OMIE

Pruebas Agentes
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Cambios relevantes con impacto en MIBEL

(*)  La planificación de los proyectos SDAC y SIDC es tentativa, por tanto los tiempos de cada fase pueden pueden sufrir modificaciones. 
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