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Hoja de ruta de los Mercados Diario e Intradiarios

Integración nuevos mercados acoplados
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“Hard-Brexit”

Acoplamiento BULGARIA-
GRECIA (1)

ICP (DE -AT -PL - 4MMC +
Nuevos tiempos operacionales (2)

(27/10/21)
Acoplamiento BULGARIA-
RUMANIA (3)

(02/22 )
Acoplamiento CROACIA-
HUNGRIA (4)

(21/9/21)
3rd wave
ITALIA

5th wave
ESLOVAQUIA
4th wave (TBC)
GRECIA

Trial 

Period

Trial 
Period
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(*) XBID Release 3.2: Actualización y correcciones software junto con CRs de los TSO.

( 30/11/21)
XBID Release 3.2*

UAT I-III

(03/11/21)
Pruebas desacoplamiento total 
con Agentes de mercado 
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Cambios relevantes con impacto en MIBEL

(*) Los próximos pasos se definirán de acuerdo a la decisión de los NRAs. En caso de que tenga impacto en el mercado MIBEL se procederá con propuesta de reglas OM, adaptaciones técnicas, pruebas internas y con agentes, etc.
(**) Fechas establecidas en los Requerimientos de ACER. Dependiendo de los posibles retrasos en la fase de diseño y desarrollo, el Go-live podría retrasarse hasta el Q3/2023.
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Diseño, Desarrollo y Pruebas

Resultados (Finales 
octubre)

Próximos pasos (*)

Decisión
Reguladores

Go-live** Requerimientos Futuros**

Análisis  y Pruebas funcionales 
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1ª “Wave” 2ª “Wave”

Opción A 
ISP a 15’

Oct23

Opción B
ISP a 15’

Ene25

Cross-product matching XBID (diseño, desarrollo y pruebas)
[Pruebas agentes previas a la puesta en operación]
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Cambios relevantes con impacto en MIBEL

(*)  La planificación de los proyectos SDAC y SIDC es tentativa, por tanto los tiempos de cada fase pueden pueden sufrir modificaciones. 
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Análisis de impacto SDAC

Diseño funcionalidad SDAC

Desarrollo funcionalidad SDAC

Prueba funcionalidad SDAC

Adaptación sistemas locales SWE (ESP y POR)

Preparación go-live



MUCHAS GRACIAS

MUITO OBRIGADO


