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Integración nuevos mercados acoplados
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(*) XBID Release3.2: Actualización y correcciones software junto con CRsde los TSO.
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Cambios relevantes con impacto en MIBEL

(*) Los próximos pasos se definirán de acuerdo a la decisión de los NRAs. En caso de que tenga impacto en el mercado MIBEL se procederá conpropuesta de reglas OM, adaptacionestécnicas, pruebas internas y con agentes, etc.
(**) Dependiendo de los posibles retrasos en la fase de diseño y desarrollo,  el Go-live podría retrasarse hasta el Q1/2024.
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Resultados

Próximos pasos (*)

Decisión
Reguladores

Go-live**

Análisis  y Pruebas funcionales 
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Diseño, Desarrollo y Pruebas
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Opción A 
)30 Á ΧΫȭ

Oct23

Opción B
)30 Á ΧΫȭ

Ene25
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Cambios relevantes con impacto en MIBEL

(*)  La planificación de los proyectos SDAC y SIDC es tentativa, por tanto los tiempos de cada fase pueden pueden sufrir modificaciones. 

Análisis de impacto SDAC

Diseño funcionalidad SDAC

Desarrollo funcionalidad SDAC

Prueba funcionalidad SDAC

Adaptación sistemas locales SWE (ESP y POR)

Preparación go-live
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Diseño

Desarrollo y Pruebas

Go-live 
window


